




# Mykonos

# REPORTE DE AVANCE #04



# HEMOS VACIADO MUROS ANCLADOS EN EL 1ER ANILLO

...y las EXCAVACIONES han bajado 6mts, hasta el nivel que conforma el SOTANO 2.

Continúa el sostenido ritmo de avance de Obra de Mykonos, con ciclos repetitivos que incluyen: EXCAVACIÓN, ELIMINACIÓN, ANCLAJES y VACIADOS de CONCRETO ARMADO del 1ER ANILLO. En paralelo se avanza con la preparación del siguiente nivel, que corresponde al 2DO ANILLO.

Este trabajo ESTRUCTURAL que se ejecuta, es componente esencial del refuerzo perimetral con los vecinos, y parte importantísima de las BASES del Edificio junto con las CIMENTACIONES que se iniciarán cuando ya nos encontremos en el 2DO SOTANO.

Nos "vemos" en el próximo Reporte, en el que te comentaremos sobre la culminación del 1ER ANILLO.

